

Паспорт проекта

«Клубы Дворца детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района»

Руководитель проекта: Качанова У.С., директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района".

Куратор по организационным вопросам проекта: Гнедова Е.Н., ведущий специалист отдела по образованию администрации Волховского муниципального района.

г. Волхов
2017 г.

1.	Тип проекта	Социально-педагогический	
	Основания для разработки	- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р), - Приоритетный проект Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «Равные возможности детям».	
2.	Цель проекта	Организация содержательной досуговой деятельности детей через создание 2-х семейных клубов и обновление содержания работы действующих подростковых клубов «по месту жительства» при Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района"	
3.	Задачи проекта		
	№	Наименование задачи	Результат
	1.	Определить пути обновления содержания деятельности подростковых клубов ДДЮТ с учётом обновления формы партнёрства и привлечения новых партнёров в рамках реализации проекта на основе анализа деятельности Подростковых клубов ДДЮТ	1. Определена целевая аудитория (дети, не посещающие учреждения дополнительного образования детей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.) 2. Определены основные идеи и механизмы работы подростковых клубов ДДЮТ и семейных клубов 3. Определены участники проекта (педагоги, представители общественных объединений, представители бизнеса, волонтеры, заинтересованные родители и др.)
	2.	Обновить нормативно-правовую базу подростковых клубов	1. Создан пакет документов, регламентирующий работу подростковых клубов ДДЮТ и семейных клубов
	3.	Создать не менее 2-х семейных клубов при МБУДО ДДЮТ	1. Обеспечены организационные условия для детских (подростковых) общественных объединений (клубов) - определены педагогические работники, обеспечены помещения, ресурсы и т. д. 2. Создана система информирования участников проекта 3. Созданы и функционируют не менее 2-х «клубов детских (подростковых) общественных объединений (клубов)

	4.	Определить направления, формы, виды деятельности подростковых клубов «по месту жительства» и вновь созданных семейных клубов с учётом сетевого взаимодействия, в том числе и для детей из группы риска и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	1. Определены направления, формы и виды деятельности 2. Определены мероприятия 3. Разработаны планы работы подростковых клубов и вновь созданных семейных клубов
	5.	Разработать мониторинг результативности реализации Проекта	1. Определены сроки и формы отчетности 2. Обеспечен оперативный сбор и анализ информации о ходе реализации проекта.
	6.	Проанализировать и обобщить результаты работы по Проекту	1. Обобщены результаты работы по проекту 2. Подготовлена презентация работы по проекту
4.	Основания для инициирования проекта	Подростки (как наиболее уязвимая и широкая возрастная категория) относятся к группе риска, поэтому проблема их позитивной занятости, образовательного досуга является очень актуальной (профилактика отклоняющегося поведения, всех видов зависимости, обеспечение общего развития всех детей, формирования интересов и позитивной социализации, выявление способностей и формирование профессиональной ориентации). Таким образом, проблема занятости детей во внеурочное время, может быть решена на основе интеграции ресурсов, сетевого и межведомственного партнерства, появления новых форм занятости подростков образовательными событиями, сетевыми проектами, через организацию работы детских (подростковых) общественных объединений (клубов). При МБУДО ДДЮТ успешно функционируют 5 подростковых клубов «по месту жительства». Обновление содержания их деятельности и появление новой формы занятости подростков - организация 2-х семейных клубов: «Клуб «Верный друг» (кинологическая деятельность) и «Клуб коллекционеров «Сорока» - поможет решить проблему занятости детей и подростков во внеурочное время.	
5.	Границы проекта	В рамках проекта не рассматривается организация внеурочной деятельности на уровне отдельной образовательной организации. Речь идет об обеспечении сетевого взаимодействия, форм партнерства, обеспечивающих занятость детей и подростков различными формами развивающего образовательного досуга, в том числе в клубах «по месту жительства» и семейных клубах.	
6.	Ограничения проекта	К возможным ограничениям проекта относятся временные, кадровые факторы: • Одного учебного года недостаточно для полноценной реализации проекта.	

		- Предполагаемые участники проекта (представители общественных объединений, родители, волонтеры, представители бизнеса) проявят недостаточную заинтересованность в реализации мероприятий проекта. - Для работы с детьми и подростками необходимо привлечь специалистов, которые по своим профессиональным и моральным качествам должны соответствовать существующим требованиям. - Новые направления и виды деятельности потребуют дополнительного финансирования.
--	--	---

7. Целевые показатели проекта

№	Показатель	Целевое значение	Дата контроля	Ответственный
1.	Доля школьников, занятых содержательной досуговой деятельностью в детских (подростковых) общественных объединениях (клубах) ДДЮТ	Не менее 2 % от общего количества школьников в муниципальном образовании	01.04.2018	Руководитель проекта
2.	Создание детских (подростковых) общественных объединений (клубов)	не менее 2-х	15.01.2018	Руководитель проекта

8.	Сроки реализации проекта	01.09.2017 – 01.04.2018
-----------	---------------------------------	-------------------------

9. Ключевые контрольные точки

№	Наименование	Плановый срок
1.	Разработана концепция работы клубов	декабрь 2017 г.
2.	Определены источники финансирования деятельности клубов	2017 г.-2018 г.
3.	Созданы не менее 2-х новых клубов (семейные клубы «Клуб «Верный друг» (кинологическая деятельность) и «Клуб коллекционеров «Сорока»)	15.01.2018 г.
4.	Проведено не менее 3-х мероприятий в каждом созданном клубе	25.03.2018 г.
5.	Проведен итоговый мониторинг результатов проекта	до 20.04.2018 г.
6.	Участие в конференции по итогам работы	15.05.2018 г.

11. Бюджет проекта, руб.

Источник финансирования и объем затрат	Бюджет Волховского муниципального района, направленный на финансирование организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. Финансирование в рамках выделенного бюджета, дополнительного финансирования не предусмотрено. Объем финансирования будет определен в рамках задач проекта.
---	--

12. Ключевые риски проекта

	№	Риск	Оценка риска	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	1.	Участники проекта (представители общественных объединений, родители, волонтеры, представители бизнеса) проявят недостаточную заинтересованность в реализации мероприятий проекта	15	Расширение форм целенаправленной организационной работы по привлечению представителей общественных объединений, родителей, волонтеров, представителей бизнеса	ДДЮТ и Комитет по образованию
	2.	Информация о реализации проекта не получит достаточного распространения и не охватит всех заинтересованных лиц.	15	Расширение форм информирования всех заинтересованных участников Проекта	ДДЮТ и Комитет по образованию
	3.	Для работы с детьми и подростками необходимо привлечь специалистов, которые по своим профессиональным и моральным качествам должны соответствовать существующим требованиям	10	Участникам проекта, организующим общественно-полезную деятельность детей, будет оказана кадровая, организационная и информационно-методическая поддержка	ДДЮТ и Комитет по образованию
	4.	Одного учебного года недостаточно для полноценной реализации проекта	15	Работа по организации содержательной досуговой деятельности детей через создание новых клубов (семейных) и обновление содержания работы действующих подростковых клубов «по месту жительства» ДДЮТ будет продолжена	ДДЮТ и Комитет по образованию
13.	Дата создания документа		05 декабря 2017 год		
14.	Версия документа		1		

Руководитель проекта

Качанова У.С. _____ (подпись)

Куратор проекта

Гнедова Е.Н. _____ (подпись)

Приложения:

1. Состав команды проекта
2. Основные мероприятия проекта
3. Бюджет проекта

Информация о работах, выполняемых в соответствии с государственными контрактами

Приложение 1. Состав команды проекта

№	Роль в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	Качанова У.С.	Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района"
2.	Куратор проекта	Гнедова Е.Н.	Ведущий специалист комитета по образованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
3.	Участник команды проекта Администратор	Мельникова Ю.Н.	Председатель комитета по образованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
4.	Участник команды проекта Администратор	Черных С.А.	Заместитель директора по воспитательной работе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района"
5.	Участник команды проекта	Панченкова М.В.	Методист Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района"
6.	Участник команды проекта	Москвичёва А.В.	Заведующий отделом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района"
7.	Участники команды проекта	Астахина Т.А. Котова Е.В. Аксёнова А.Н.	Руководители (педагоги-организаторы) подростковых клубов «по месту жительства» Муниципального

		Антонова И.А. Чинковская В. Н.	бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района"
8.	Участники команды проекта	Кузнецов В.А. Король Т.Г.	Руководители (педагоги-организаторы) семейного общественного объединения «Клуб «Верный друг» (кинологическая деятельность)
9.	Участник команды проекта	Болвинова С.И.	Руководитель (педагог-организатор) семейного общественного объединения «Клуб коллекционеров «СоРОКа»
10.	Участник команды проекта	Башкирова Е.А.	Зам. председателя комитета по культуре Волховского муниципального района

Приложение 2.

Основные мероприятия проекта			
№	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок реализации
1.	Анализ деятельности подростковых клубов «по месту жительства» ДДЮТ (Волховского муниципального района).	Руководители клубов Панченкова М.В., методист ДДЮТ	до 29.12.2017
2.	Определение рабочей группы и участников команды проекта.	Качанова У.С., директор МБУДО ДДЮТ Гнедова Е. Н., ведущий специалист комитета по образованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской области	до 04.12.2017
3.	Определение партнёров и источников финансирования проекта.	Мельникова Ю.Н., Председатель Комитета по образованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской области Качанова У.С., директор МБУДО ДДЮТ	до 28.11.2017
4.	Подготовка предложений по обновлению содержания работы подростковых клубов по «месту жительства». Разработка концепции данной работы.	Рабочая группа проекта Качанова У.С. Гнедова Е.Н. Черных С.А. Панченкова М.В. Зав. отделами ДДЮТ Педагоги-организаторы	до 29.11.2017

		клубов ДДЮТ	
5.	Разработка и обновление нормативной нормативно-правовой базы подростковых клубов. Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности.	Рабочая группа проекта Качанова У.С. Черных С.А. Панченкова М.В.	2018 год
6.	Создание семейных клубов «Верный друг» (кинологическая деятельность) и «Клуб коллекционеров «Сорока»	Рабочая группа проекта Качанова У.С. Гнедова Е.Н. Черных С.А.	29.11.2017
7.	Работа с педагогами-организаторами подростковых клубов «по месту жительства» и семейных клубов (Круглый стол «Мы – участники «Регионального проекта «Равные возможности детям», индивидуальные консультации, организационная и информационно-методическая поддержка)	Черных С.А. Панченкова М.В.	Октябрь 2017 – май 2018
8.	Работа Клубов по планам.	Черных С.А. Зав. отделами ДДЮТ Педагоги-организаторы клубов ДДЮТ	В течение учебного года
9.	Информирование общественности о ходе реализации проекта в СМИ и сайте учреждения	Гнедова Е.Н. Черных С.А. Панченкова М.В. Педагоги-организаторы клубов ДДЮТ	Октябрь 2017 – май 2018
10.	Итоговый мониторинг результатов проекта и оформление итоговых материалов для отчёта	Мельникова Ю.Н Качанова У.С. Гнедова Е.Н. Черных С.А. Панченкова М.В.	Апрель-май 2018